УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с №9
_____ Т.В. Плотникова
«31» 01 2014 г

План
действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 9

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Результат
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка нормативных актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	февраль-май 2014 г.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО Разработка и утверждение примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования Разработка и утверждение порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования Приведение иных локальных актов в соответствии ФГОС ДО
1.2.	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ д/с № 9 в соответствие с требованиями ФГОС	апрель-июнь 2014 г.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими переход на ФГОС ДО
1.3.	Разработка программы развития МБДОУ д/с № 9 с учетом ведения ФГОС ДО	2015-2016 г.	Разработка и утверждение программы Развития ОУ, согласование с учредителем
1.4.	Проведение организационного совещания по ознакомлению с Планом-графиком мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО, разъяснениями Минобрнауки РФ	март 2014 г.	Реализация плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в части, относящейся к компетенции МБДОУ д/с №9
1.5.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО: - оценки материально-технической базы - условий реализации ООП ДО	май 2014 г.	Сбор и анализ информации по вопросам опроса
1.6.	Ознакомление с методическими рекомендациями МОиН РФ по разработке на основе ФГОС ДО ООП ДО	апрель-август 2014 г.	Использование методических рекомендаций при разработке ООП ДО. Приведение ООП ДО в соответствие с ФГОС ДО

1.7.	Определение критериев готовности МБДОУ д/с № 9 к введению ФГОС ДО	май 2014 г.– декабрь 2016 г.	Создание условий реализации ФГОС ДО Приведение в соответствие материально-технической базы для реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы в МБДОУ д/с №9 по подготовке к переходу на ФГОС ДО	март 2014 г.	Создание и определение функционала рабочей группы Участие сотрудников МБДОУ д/с №9 в деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО
2.2.	Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование	в течение 2014 г.	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их ведения в МБДОУ д/с № 9 через сайт, информационные стенды, родительские собрания
3.Кадровое обеспечение ФГОС ДО			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителя и педагогов МБДОУ д/с № 9 по вопросам ФГОС ДО	в течение 2014 – 2016 г.	Разработка плана – графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников МБДОУ д/с № 9 Обеспечение прохождения педагогами курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО
3.2.	Организация доступа педагогам МБДОУ д/с № 9 к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение 2014 г.	Организация доступа педагогам МБДОУ д/с № 9 к электронным образовательным ресурсам Интернет Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
3.3.	Сопровождение молодых специалистов МБДОУ д/с № 9 по вопросам реализации ФГОС ДО	в течение 2014 г.	Корректировка плана работы с молодыми специалистами ОУ Определение наставников для молодых специалистов
4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Финансовое обеспечение условий для реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 9	2014-2016 г.	Эффективное планирование расходов средств учредителя Создание условий в МБДОУ д/с № 9, необходимых для реализации ООП ДО
4.2.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 9	2015-2016 г.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 9
5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Научно-практические конференции, семинары, педагогические советы, консультации по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2015г.	Участие в научно-практических конференциях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО